

WERKAGENDA UIT VASTGESTELDE TRANSFORMATIEPLAN				ACTUELE SITUATIE	
ONDERWERP	WAT	WIE	DATUM	AANPASSEN DATUM	AANPASSEN UITWERKING OF TOELICHTING STAND VAN ZAKEN
Uitgangspunten	De aanbieders van jeugdhulp en preventie werken samen de balans uit die er per interventieniveau dient te zijn tussen kennis, kunde, attitude en betrokkenheid van partners vanuit de preventie en vanuit de jeugdhulp. Het overleg over toegang en toeleiding wordt aangevuld met gesprekspartners uit de jeugdhulp domeinen.	Zorgaanbieders inclusief kernpartners CJG	Doorlopend proces tijdens RTA periode; periodieke monitoring van voortgang, resultaten en effect		Invulling van het aandeel dat enerzijds preventie en anderzijds jeugdhulp leveren aan de activiteiten per interventieniveau maakt onderdeel uit van de werkagenda die wordt vastgesteld op basis van de plannen van aanpak per domein.
	Aanbieders van jeugdhulp brengen hun individuele en gezamenlijke aanbod onder in de tabel op pagina 4 van het transformatieplan 2014.	Zorgaanbieders	Vóór 1 november 2014	Vóór 15 september als onderdeel van de aanbiedingen	
	De invulling van de BIG 5 jeugdhulp wordt gezamenlijk op een gestructureerde wijze ingevuld. De wijze waarop dit proces wordt gestuurd en gecoördineerd, is een vraagstuk dat voor 1 november 2014 moet zijn beantwoord.	Zorgaanbieders inclusief kernpartners CJG	Doorlopend proces tijdens RTA periode; periodieke monitoring van voortgang, resultaten en effect		
	Uitwerken en vastleggen van een gezamenlijk personeelsbeleid.	Zorgaanbieders	Vóór 1 november 2014		
	Uitwerken van een gezinsondersteunend arrangement voor de doelgroep LVB – VB.	Zorgaanbieders en kernpartners CJG		Vóór 31 december 2014	
	Formaliseren van onderlinge	Zorgaanbieders	Vóór 1 november		

	samenwerkingsverbanden, gezamenlijke programma's, projecten en pilots.		2014		
	Uitwerken wat de rol is van de procesregie c.q. mediaton. Een belangrijk aandachtspunt is dat procesregie geen doel op zich is.	Zorgaanbieders en kernpartners CJG	Voor 1 oktober 2014		
	Transformatieplannen waarin is aangegeven op welke manier de bezuinigingen de komende drie jaar door individuele instellingen wordt gerealiseerd.	Zorgaanbieders	Voor 1 september 2014	Voor 15 september 2014	
	Inrichten van een periodiek overleg tussen zorgaanbieders ten einde onderling partnerschap uit te bouwen	Zorgaanbieders	Mei 2014		Periodiek overleg tussen zorgaanbieders per domein is ingevuld.
	Inrichten van een gezamenlijk overleg platform op bestuurlijk – strategisch niveau (bestuurlijk overleg jeugdhulp).	Zorgaanbieder, kernpartners CJG en gemeenten	Voor 1 oktober 2014		Voorstel over dit overleg is het VBO voor de vergadering van 3 september 2014 aangeboden.
	De noodzakelijke administratieve processen bij zowel gemeenten als zorgaanbieders zijn op orde zodat de transitie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 kan plaatsvinden.	Gemeenten en zorgaanbieders	Uiterlijk op 1 november 2014		
	De regels van good governance worden op korte termijn vertaald in een document waarin voor de zorgaanbieders de uitgangspunten zijn vastgelegd.	Zorgaanbieders i.o.m. gemeenten	Uiterlijk 1 juni 2014	Voor 1 november 2014	
Bovenregionale functies	Hoofdlijnenakkoord en ontwikkelingsplan opstellen en voorleggen aan de gemeenten in de drie Noordelijke regio's jeugdhulp.	Zorgaanbieders	Uiterlijk 1 juli 2014	1 oktober 2014	

	De in Drenthe gehanteerde werkwijze met accountteams afstemmen met de andere regio's die betrokken zijn bij de bovenregionale afspraken.	Kwartiermaker	Medio mei 2014		Het idee dat er vier accountteams ingesteld worden, is losgelaten. Voor 1 oktober functioneert één accountteam jeugdhulp. Daarmee is er in relatie tot de andere regio's geen sprake van een bijzondere situatie.
Crisisopvang	Uitwerken van een projectplan crisisinterventie Drenthe.	Projectgroep Spoed4jeugd Drenthe	1 oktober 2014		Verslag en advies projectleider zijn geagendeerd voor VBO van 3 september 2014
Positief opvoeden Drenthe	Doorontwikkeling van de werkmethode PoD uitwerken zoals is aangegeven in het ontwikkeldocument dat wordt voorgelegd aan het ABO jeugdhulp van 24 juni 2014. Bij de doorontwikkeling worden ook de aanbieders jeugdhulp als partner betrokken voordat het ontwikkeldocument wordt vastgesteld.	Ontwikkelgroep PoD Zorgaanbieders	21 mei 2014	Vóór 1 november 2014	
Versterking voorliggende veld	Bepalen of de versterking van het voorliggende veld voldoende is doorgevoerd om er voor te zorgen dat de toeloop naar zwaardere vormen van jeugdhulp absoluut en relatief is teruggelopen.	Gemeenten en kernpartners CJG	Medio 2015		
Continuïteit van zorg	Uitvoeren factlab in 2e helft 2014.	PIONN	September 2014		Factlab wordt 19 september a.s. uitgevoerd
	Nagaan of er bezwaar bestaat tegen het vastleggen van budgetafspraken op basis van het bekende en vastgestelde budget jeugdhulp 2013.	Financials gemeenten en financials zorgaanbieders	Oktober 2014		Uitgangspunt is dat de opgelegde bezuinigingen gebaseerd zijn op de peiljaren die gehanteerd worden bij het vaststellen van het aandeel van

					het betreffende domein binnen de doeluitkering jeugdhulp.
Intergemeentelijke samenwerking	Risicoverdeling (overschrijding budget, fluctuatie aantallen jeugdigen in zorg, substantiële wijzigingen van aard van het gebruik van jeugdhulp) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitwerken.	Zorgaanbieders en accountteams werken dit vraagstuk uit	1 juli 2014	1 november 2014 (risicoverdeling maakt onderdeel uit van het contract dat met aanbieders wordt gesloten)	
	Nadere afspraken maken over voorwaarden en condities die gelden bij invulling penvoerderschap.	Penvoerende gemeente en de andere elf Drentse gemeenten	1 juli 2014	1 oktober 2014	Voorstellen worden besproken in ABO van 24 september (onder voorbehoud van accordering door ambtsoverleg op 19 september)
	Voortzetten van de acties en lobby om aandacht te vragen voor een eerlijker objectief verdeelmodel middelen jeugdhulp.	Bestuurlijk dossierhouder	Doorlopend proces tot moment waarop concreet voorstel vanuit BZK wordt voorgelegd		
	In overleg tussen gemeenten en direct betrokken organisaties (BJZ en CIZ) onderzoeken wat de precieze omvang is van het PGB budget en wat de mogelijkheden zijn om te sturen.	Gemeenten, BJZ Drenthe, CIZ	1 oktober 2014	Medio december	Projectopdracht vaststellen en uitvoeren door een projectleider PGB aan te trekken.
	Een beleidsoverleg transformatie instellen en starten met de werkzaamheden van accountteams.	ABO en gemeentesecretarissen overleg	Mei/juni 2014		Beleids-overleg heeft inmiddels meerdere keren plaatsgevonden.
Contracteren	Starten met voorbereidende gesprekken over contracteren met zorgaanbieders.	Expertgroep inkoop, accountteams en zorgaanbieders	Juni 2014		De definitieve contracten over jeugdhulp zijn medio oktober beschikbaar ter ondertekening door gemeenten.
	Uitwerken van contractvoorwaarden inkoop en	Expertgroep inkoop, accountteams en	Voor 1 oktober 2014		

	verantwoordingssystematiek.	zorgaanbieders			
Monitoring	Indicatoren op te nemen in de transformatie en transitimeter met elkaar (gemeenten en zorgaanbieders) bespreken en laten vaststellen door bestuurders (colleges).	Klankbordgroep MB! en accountteams	Mei 2014 overleg, juni vaststelling	Vóór 1 november 2014	
	Toegang en instroom binnen de jeugdhulp nadrukkelijk monitoren.	Klankbordgroep MB! en accountteams	Jaarlijks terugkerend proces		
Uitkomsten werkatelier 7 mei	Afstemmingsoverleg bijeenroepen aanbieders dyslexiezorg in Drenthe.	Zorgaanbieders dyslexie	Voor 1 juni 2014		Met de aanbieders van dyslexiezorg is inmiddels meerdere keren overleg gevoerd ten einde tot een collectief contract te komen.
	Er dient aandacht te zijn voor de afstemming tussen de jeugdhulp, het voorliggende veld en de veiligheidsketen.	JB/JR aanbieder AMHK CJG partners	Voor 1 september 2014		