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Tabel 1: Theoretisch tijdschema VW \ 

( inC) 

Totaal tabel 1 

2011 
Bestedingsplan 

2012 
Realisatie tm 

december 2012 
Bestedingsplan 

2013 (inC) 

Totaal tabel 1 

0 0 0 

(inC) 

Totaal tabel 1 0 6.458.168 6.458,168 1.728.828 1.728.828 1.728.828 2.503.524 2.503.524 2.503.524 2.878.761 2.878.761 2.878.761 3.313.490 3.313.490 3.313.490 31.273.809 

(inC) 

Totaal tabel 1 

Tabel 2: Contractueel tildschema VW | 

Termijnen Kondor Wessels Projecten 

Totaal tabel 1 

2011 
Bestedingsplan 

; 2012 
Realisatie tm 

december 2012 
Bestedingsplan 

2013 

Termijnen Kondor Wessels Projecten 

Totaal tabel 1 

12.400.000 
0 

12,400.000 
0 

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 25.500.000 
0 

Termijnen Kondor Wessels Projecten 

Totaal tabel 1 0 12.400.000 12.400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 2.166.667 25.500.000 

Termijnen Kondor Wessels Projecten 

Totaal tabel 1 

Tabel 3: Tcrmiinschema OPE NEXT | 

{InC Į zon 
: Bestedingsplan 

2012 
Realisatie tm 

december 2012 

Bestedingsplan 
2013 

Verplaatsen waterputten 
Erfpachtcanon 
Afgraven teelaarde fiscaal 
Park-park verbinding 
Aanpassen Installaties Waterfabrìek 
Waterzuiveringsinstallatie 
Aanpassen Yucatan 
Aanpassen inrichting Waterfabrìek 
Audio/video e m . 
Diervoeder 
Smartinfo 
Inrkhtľng 
Kosten projectbureau 
Leges aansluit 
Onvoorzien 
Indexering 
Bouwrente 

Totaal tabel 3 

0 
95.294 

200.000 
19.059 

246.132 

141.020 

16.667 

19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 

141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 141.020 

16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 

176.745 176.745 176.745 176.745 176.745 176,745 176.745 176.745 176.745 176.745 176.745 

200.000 
228.707 
246.132 

Bestedingsplan DPE NEXUŨ11-2016 Real tm december 2012.xls* 21-1-2013 lvan2 



4. REALISATIE BESTEDINGSPLAN 2012 CONFORM BULAGE 17 ROK 
Bijgewerkt: 17 januari 2013 

Tabel4a: Financieringsbehoefte 

Factuur KWP 
BTW KWP 
Teruggave BTW KWP 

Kosten projectbureau 
BTW Projectbureau 
Teruggave BTW Projectbureau 

Totaal 4a fin behoefte 

Bestedingsplan 
2012 

Realisatie tm 
december 2012 

Bestedingsplan 
2013 

12.400.000 
2.456.000 

•2.106.000 
0 

2.615.777 
513.083 

-467.018 

12.400.000 
2.456.000 

-2.106.000 

2.000.000 
420.000 

-350.000 

2.000.000 
420.000 

-420.000 

2.000.000 
420.000 

-420.000 

2.166.667 
455.000 

-420.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

2.166.667 
455.000 

-455.000 

25.500.000 
5.355.000 

•5.250.000 
0 

2.567.075 
539.086 

-548.034 

12.400.000 
2.456.000 

•2.106.000 
0 

2.615.777 
513.083 

-467.018 

3.780.768 
513.083 

-467.018 

622.877 
130.804 
-46.065 

176.745 
37.116 

-130.804 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

176.745 
37.116 

-37.116 

25.500.000 
5.355.000 

•5.250.000 
0 

2.567.075 
539.086 

-548.034 

15.411.842 22.576.833 2.777.617 2.083.057 2.176.745 2.378.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 2.343.412 28.163.126 

Tabeí 4: Fìnanclerina 1 
Bestedingsplan Realisatie tm Bestedingsplan 

(inC) 2011 ^ ^ ^ H 2012 december 2012 2013 

Schadeloosstelling 7.600.000 6.315.672 13.915.672 2.900.926 1.754.008 2.900.926 1.754.008 1.754.008 1.754.008 1.754.008 1.754.008 2.900.926 1.754.008 2.900.926 1.754.008 25.635.768 

WVO park lening Gemeente Emmen 0 0 0 

WVO park lening Rabobank 0 0 0 

Gem certificaten van aandelen 0 0 0 

EMCO 0 0 833.333 833.333 833.333 2.500.000 

Vriendenaandeel 1 mio 0 0 0 

Vriendenaandeel verdubbeling gem. Emmen 0 0 0 

Sponsoring 0 0 0 

Subsidie provincie 5.400.000 5.400.000 0 

Bijdrage provincie 1.800.000 1.800.000 0 

Lening provincie 0 0 1.800.000 1.800.000 

Rabobank 0 0 0 

Lening VW! 0 0 0 

Financial lease 0 0 0 

Afronding start 0 0 0 

Totaal 4 financiering 7.600.000 13.515.672 21.115.672 4.700.926 1.754.008 2.900.926 2.587.341 2.587.341 2.587.341 1.754.008 1.754.008 2.900.926 1.754.008 2.900.926 1.754.008 29.935.768 

Te financieren -7.164.991 -15.411.842 -22.576.833 -2.777.617 -2.083.057 -2.176.745 -2.378.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -2.343.412 -28.163.126 

Gefinancierd 7.600.000 13.515.672 
0 

21.115.672 
0 

4.700.926 1.754.008 2.900.926 2.587.341 2.587.341 2.587.341 1.754.008 1.754.008 2.900.926 1.754.008 2.900.926 1.754.008 29.935.768 
0 

Mutatie liquiditeit 435.009 -1.896.170 -1.461.161 1.923.309 -329.049 724.181 208.929 243.929 243.929 -589.404 -589.404 557.514 -589.404 557.514 -589.404 1.772.642 

Financieringstekort 1 overschot 435.009 462.149 133.099 857.280 1.066.209 1.310.139 1.554.068 964.664 375.260 932.775 343.371 900.885 311.481 
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