

Stappenplan 2010 "Modernisering Wsw zuidoost Drenthe"		
Stap	Toelichting	Wanneer klaar
Vaststelling van de kadernotitie	Door de raad van Emmen wordt vastgesteld de geactualiseerde kadernotitie "Vermaatschappelijking van de Wsw". Het advies van de Wsw-raad is gewogen.	Januari
Vaststelling van de blauwdruk N.V. Werkleerbedrijf Zuidoost Drenthe	De raad van Emmen dient de blauwdruk nog vast te stellen. Het advies van Wsw-raad is gewogen.	Januari
Wijziging GR	De technische aanpassingen in de GR worden door het DB aangeboden aan AB, colleges en raden ter vaststelling. Daarna t.k.n. naar de provincie Drenthe. Na de technische aanpassingen voorbereiding liquidatie starten.	Maart
Stichting RAP	Onderzoek naar nut en noodzaak Stichting RAP. De reserves zijn aangewend. De functie die Stichting RAP nog heeft als werkgever is heel beperkt. Gemeenten en EMCO-groep maken afspraken over overname restant werknemers RAP door flex BV van de EMCO-groep, of andere oplossing.	mei
Implementatie bedrijfsplan "Vertrouwen moet verdiend worden"	Het nieuwe bedrijf zoals geschetst in het rapport "Vertrouwen moet verdiend worden" is operationeel in de bestaande structuur van de GR EMCO-groep. Afhankelijk van de besluitvorming in de raad van Coevorden kan de organisatie 1 op 1 over naar de nieuwe N.V. WLZOD.	April
Vaststelling van het aansturingsmodel Coevorden	Door de raad van Coevorden moet het aansturingsmodel en de wijze van uitvoering voor Coevorden nog worden vastgesteld. Om voldoende tijd te hebben voor de implementatie voor 1 januari 2011 moet dit besluit net voor of na de zomervakantie genomen zijn.	Augustus
Uitvoeren van het opheffingsbesluit	Het bestuur van de GR EMCO-groep stelt op: - Sociaal Plan - Liquidatieplan en liquidatiebegroting	Oktober Oktober
Oprichting N.V. WLZOD	- Bedrijfsplan nieuw Wsw-bedrijf - Begroting 2011 - Meerjarenraming 2012-2017	Oktober Oktober Oktober
Besluitvorming	Bij de begrotingsbehandelingen kunnen de raden over een begroting 2011 en een meerjarenraming 2012-2014 van het nieuwe bedrijf beschikken. Ook ligt er een begroting van de resterende liquidatiekosten per 1 januari 2011 van de EMCO-groep. Input zo mogelijk in mei/juni bij de kadernota 2010 (voorbereiding begroting 2011), doch uiterlijk voor de begrotingsbehandeling 2011.	Oktober/ November
Werving en benoeming directie	Indien het profiel van het bedrijf grofweg bekend is, kan de werving van een nieuwe directeur van start gaan. De nieuwe directie krijgt als taken de afronding van het verandertraject en de leiding van het nieuwe bedrijf. De nieuwe directie moet 1 januari 2011 het roer overnemen van de interim-directie.	Juni t/m December
Opheffing Stichting RAP	Wanneer alle werknemers van de Stichting RAP zijn ondergebracht is het streven de laatste jaarrekening van RAP over 2010 uit te brengen.	1 januari 2011
Opheffing GR	- De huidige taken van EMCO-groep zijn ondergebracht in een nieuwe regionale structuur voor de uitvoering van de	1 januari 2011

	<p>Wsw.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het AB van de EMCO-groep, gehoord hebbende de raden van de gemeenten, stelt het definitieve liquidatieplan, liquidatiebalans en liquidatiebegroting vast. 	
<p>Nieuw aansturingmodel, nieuw bedrijf operationeel</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De structuur voor de nieuwe werkorganisatie is klaar en operationeel, taken verdeeld, personeel op een nieuwe plek. - Er ligt een meerjarige (werk)opdracht - opdracht met afspraken over prijs/prestatie voor 2011 - Meerjarenraming 2012- 2014 binnen kaders gemeenten. 	<p>1 januari 2011</p>

Product/document	Omschrijving	Wanneer klaar	Wie verantwoordelijk
Sociaal plan		Oktober	AB EMCO
Liquidatieplan en begroting		Oktober	AB EMCO
Bedrijfsplan WLZOD		Oktober	B&W EM
Inkoopmodel EM	Er worden een hoofdovereenkomst en productovereenkomsten gemaakt	Oktober	B&W EM
Inkoopmodel BO	Idem	Oktober	B&W BO
Inkoopmodel CO	Idem	Oktober	B&W CO
Begroting 2011 WLZOD	Voor het nieuwe bedrijf dient er een begroting voor 2011 te komen.	Oktober	B&W EM NV io
Meerjarenraming WLZOD	Er dient een meerjarenraming te komen voor 2012 t/m 2014.	Oktober	B&W EM NV io
Blauwdruk WLZOD		Januari	B&W EM
Werving/selectie nieuwe directeur WLZOD		December	B&W EM NV io
Statuten N/V WLZOD		Oktober	B&W EM
Opdracht 2011 Emmen	In de begroting 2011 van de gemeente is de opdracht voor het Werkleerbedrijf opgenomen.	Oktober	Raad EM
Opdracht 2011 Coevorden	Idem		Raad CO
Opdracht 2011 Borger-Odoorn	Idem		Raad BO
Meerjarenopdracht Emmen	Het nieuwe bedrijf dient globaal te weten hoe de meerjarige opdracht(en) er uit ziet(n).		Raad Em
Meerjarenopdracht Borger-Odoorn (inkoop)	Idem		Raad BO
Meerjarenopdracht Coevorden (inkoop)	Idem		Raad CO
Structuur beleidsvoorbereiding	De wijze waarop de drie gemeenten willen samenwerken/afstemmen rond de beleidsvoorbereiding voor de Wsw	Oktober	Drie colleges van B&W
Wachtljstbeheer Em	Op verzoek van de Wsw-raad wordt het wachtljstbeheer opnieuw vorm gegeven.	Mei	B&W EM
Wachtljstbeheer BO	Idem	Mei	B&W BO
Wachtljstbeheer CO	Idem	Mei	B&W CO