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Afwezig : -

Voorzitter Horstman heropent deze gezamenlijke commissievergadering om 19.30 uur en heet
de aanwezigen welkom. De vergadering wordt hervat bij agendapunt SA en wel bij de beant-
woording door het college van B&W in eerste termijn. De tijdens het eerste vergaderdeel ge-
maakte afspraak is dit onderwerp in één termijn te behandelen.

5. Bespreken B-stukken

5A. Raadsvoorstel Realisatie DPE Next

Eerste termijn; reactie college

Wethouder Arends beschrijft het besluitvormingsproces binnen het college over de totstandko-
ming van dit raadsvoorstel. Centraal hierin stonden begrippen als vertrouwen, twijfel, voorwaar-
den, risico, ambitie en toekomstperspectief. De investeringen in businessplan 7.0a zijn binnen het
plafond van € 205 mln. gebleven. Het investeringsplan is betrouwbaar, haalbaar en bouwtech-
nisch uitvoerbaar, de attractiewaarde en het ambitieniveau zijn gehandhaafd, het theater is meer



dan voldoende geintegreerd in het totale concept, de exploitatie is realiseerbaar, de bezoekersaan-
tallen zijn haalbaar en ten slotte is er voor de periode van 10 jaar voldoende verdiencapaciteit
voor de her- en vervangingsinvesteringen (€ 10 min.), de vernieuwings- en uitbreidingsinveste-
ringen (€ 18 min.) en de financieringslasten (€ 49 min.). Al deze bevindingen doet niet alleen het
college, maar ook UNO Bedrijfsadviseurs (UNO) en Twynstra Gudde (TG). Maar de externe fi-
nanciering is nog niet geregeld. De NOM doet niet mee, derden partijen hebben nog geen defini-
tief ‘go’ gegeven en de provincie wacht op het besluit van de gemeenteraad Emmen. Dit leidde
tot teleurstelling en twijfel bij het college.

Wakker Emmen informeert of het college ook kennis heeft genomen van de volgende constate-
ringen door TG: twijfel, worst case scenario, het te optimistisch geraamde percentage loonkosten,
het feit dat de raad geen weloverwogen besluit kan nemen, de lat ligt te hoog en noopt tot perfecte
uitvoering, de realisatiekans is niet uit de businesscase ter herleiden en grote onzekerheid of het
concept binnen het budget kan blijven.

Wethouder Arends kent de uitkomsten van TG niet, die heeft dit bureau in een achterkamer aan
10 raadsleden gepresenteerd. Het college kent alleen de UNO-rapportage.

Wakker Emmen meent dat de wethouder doet voorkomen alsof beide adviseurs het plan haal-
baar en realistisch achten. De fractie hecht er zeer veel waarde aan, de bevindingen van TG zorg-
vuldig te citeren.

Wethouder Arends antwoordt altijd zorgvuldig te zijn in zijn bewoordingen.

BGE maakt bezwaar tegen de term ‘achterkamer’. De klankbordgroep is door de raad ingesteld
en dan is ‘achterkamer’ beneden alle peil.

Wethouder Arends bedoelde daarmee een niet-openbare bespreking.

SP hoort de wethouder zeggen dat hij het TG-rapport niet kent, maar weet diens positieve bevin-
dingen wel exact te citeren. Dat vindt de SP op z’n minst opmerkelijk.

Wethouder Arends kan die positieve geluiden citeren, omdat hij een rapport bezit over het be-
zoek van TG aan Dierenpark Emmen (DPE) en over het overleg met het projectbureau.

SP stelt dat het feit dat de wethouder uitstekend de positieve bevindingen door TG weet te cite-
ren, het beeld bevestigt dat bij velen bestaat, dat de wethouder vooral de goede kanten wil zien en
zijn ogen sluit voor andere zaken.

Wethouder Arends herhaalt de TG-analyse niet te kennen, slechts dat wat bureau in het overleg
met de gemeente heeft gedeeld. Dat te noemen vindt hij niet onredelijk. Het college heeft DPE
onmiskenbaar duidelijk gemaakt geen extra bijdrage te zullen doen in de projectfinanciering en
evenmin garanties af te geven om het risico voor de gemeente te vergroten. Over de banken wa-
ren B&W in eerste instantie hoopvol, omdat diverse banken aangaven mee te willen financieren.
Gedurende de onderhandelingen bespeurden B&W echter grote terughoudendheid in de interesse,
wat gezien de onrust op de financi€le markt begrijpelijk is. Uiteindelijk bleef de Rabobank over.
De huidige tijden vragen om nieuwe, ongebruikelijke constructies en het college weet dat op het
allerhoogste niveau tussen banken en bouwers wordt gesproken over de financiering van dit pro-
ject. Al met al blijken de partijen op elkaar te wachten en er komt een moment waarop een van
hen de gemeente vraagt de impasse te doorbreken. Ook dan ziet de gemeente geen weg terug,
maar men geeft geen garanties. Zonder financiering van derden gaat het project niet door. Na am-
pel beraad heeft het college geconcludeerd dat uitstel van de besluitvorming niet verstandig is.
Dit wekt een indruk van een schuivende stellingname en beinvloedbaarheid bij de gemeente en
ook de provincie zal dan haar besluitvorming uitstellen.

DOP vindt dat het op z’n minst geloofwaardiger was overgekomen als de gemeente gezien de cri-
sissituatie had erkend dat het project te veel onzekerheden bevatte en het besluit drie maanden
had uitgesteld. Want de projectmanager noemde twee data (15 oktober en 15 december) en dat
had naar buiten toe het imago zeker verbeterd. Dit heeft inderdaad bepaalde consequenties, maar
ook TG bevestigt op basis van businesscase 7.0a dat the point of no return er nog niet is. Ook in
juni had men het geheel kunnen afblazen, maar het was op dat moment redelijk om naar een op-
lossing te zoeken voor DPE. Voorts mist de DOP het advies van de NAR. Wanneer komt dat af?



Wethouder Arends verbaast zich over deze redenering. De hele tijd hoort het college partijen als
UNO en TG aandringen op het nemen van besluiten vanwege de groter wordende risico’s. Op
zich is er niets mis met de jongste businesscase-DPE Next, alleen de financiering is nog niet rond.
Toen B&W begin september het besluit tot geen uitstel namen, verkeerde de Rabobank in de af-
rondende fase van het te verstrekken krediet en had het college het volste vertrouwen dit raads-
voorstel aan de raad voor te leggen.

ChristenUnie nuanceert dat volgens TG de besluitvorming alleen op dit moment moet doorgaan
als er voldoende transparantie voor de raad is en bovendien geldt er een strakke deadline.
GroenLinks vraagt of het ergens zwart-op-wit is vastgelegd dat het provinciebesluit op dat van
de gemeente Emmen wacht. Verder vraagt de fractie zich af waarom de DOP over het zoeken
naar oplossingen praat, terwijl die partij vanaf het begin tegen het project is geweest.

DOP probeert te redden wat er nog te redden valt en kan niet achter deze plannen staan. De frac-
tie herhaalt wat zij in december 2008 ook heeft betoogd: dit project deugt financieel niet.
Wethouder Arends denkt dat het wachten van de provincie met haar definitieve besluit op Em-
men ergens in correspondentie of in de regelmatige overlegvormen is vastgesteld c.q. meege-
deeld. Te lang uitstellen herbergt het gevaar dat de openingsdatum van DPE Next in gevaar komt.
Uit die ijzeren greep wil het college vastbesloten loskomen, vandaar deze raadsvoordracht.

VVD memoreert dat de raad via haar decemberbesluit juist heeft aangedrongen op een provincie-
besluit per 1 juli. Was het niet transparanter geweest om naar de raad vroegtijdig aan te geven dat
de provincie op de gemeente wachtte?

Wakker Emmen informeert of de € 12 mln. van de provincie pas na dit raadsvoorstel zou afko-
men of vice versa.

Volgens wethouder Arends is de communicatie naar de raad steeds helder geweest. Er zijn ver-
kiezingen geweest met een nieuw collegeprogramma waaruit de raadsvoordracht citeert. GS heb-
ben het college in januari meegedeeld dat het besluit over DPE Next door het nieuwe GS-college
zou worden genomen. Vanwege de inwerkperiode was een GS-besluit niet voor 1 juli te nemen
en de nieuwe GS gaven het college van B&W aan te wachten op het gemeentebesluit.

D66 wijst op de betreffende passage in de decembervoordracht over de provinciale subsidietoe-
zegging van € 12 mln. als een van de voorwaarden.

Wethouder Arends werpt tegen dat B&W een zelfstandig bestuursorgaan als het college van GS
in zijn nieuwe politieke constellatie niet kon dwingen een ander standpunt in te nemen. Wachten
op eerst een provinciebesluit betekent dat DPE Next er niet komt. Daarom wilden B&W nu deze
stap zetten om verder te gaan. De gemeentelijke besluitvorming over DPE Next kan naar ver-
wachting van B&W ook leiden tot besluitvorming bij de banken en de bouwers en het maakt de
afronding in december mogelijk. Dit is van wezenlijk belang gezien de uitermate positieve uit-
komsten van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de economische effectenana-
lyse (EEA). Het besluitvormingsproces binnen het college was geen tunnelvisie of ‘één nacht ijs’,
maar een proces van wikken en wegen over forse investeringen in DPE Next, risico’s, baten en
opbrengsten en over de toekomstige economische positie van deze gemeente in de regio.

Het verbaast D66 dat UNO ruim 20 nog niet-ingevulde punten heeft en ook het college somt in
bijlage 5 van het raadsvoorstel 21 niet-ingevulde punten. Baren die het college geen zorgen?
Wethouder Arends ontkent dit. Het ene punt kan urgenter zijn dan het andere, maar het is niet
noodzakelijk dat al deze punten nu of voor 1 januari a.s. afgerond zijn. Dan gaat wethouder
Arends over tot de beantwoording van de tijdens het eerste deel van de vergadering gestelde vra-
gen. Het totaaloverzicht van de budgettaire consequenties volgt nog voor de raadsvergadering ter
inzage. Als er minder dan € 30 mln. extern vermogen nodig is, is er meer aflossingsruimte voor
de door de gemeente verstrekte leningsdelen en dat wordt meegenomen in het overleg met DPE.
Voor een evenwichtige verhouding in de financieringsopzet denken B&W aan 1:5 (bezuinigingen
versus financiering door derden).

D66 vraagt of dit betekent dat als er minder dan € 200 mln. geinvesteerd zal worden, er weer een
bezuinigingsronde overheen komt.



Wethouder Arends memoreert dat de oorspronkelijke vermogenssom van € 30 min. is verlaagd
naar € 25 min. Het laatste bedrag moet door bank en bouwers worden opgebracht. Het proces tus-
sen bank en bouwers zal het college nauwgezet toetsen. Het gehandhaafde ambitieniveau in busi-
nesscase 7.0a leidt niet tot kostenverhoging of risicoprofiel voor de gemeente volgens het decem-
berbesluit en B&W gaan ervan uit, voor 1 januari uitsluitsel te krijgen. De exploitatie is de pri-
maire verantwoordelijkheid van DPE; zekerheid daarover zal de gemeente niet krijgen.

D66 informeert of de gemeente die aanvullende zekerheden ook niet zal geven.

Wethouder Arends zegt dat dit niet aan de orde is. Wel zal de gemeente als financier de toetsing
en controle uitvoeren en eventueel bijsturen, maar dat zal op afstand zijn en daar heeft zij dus dan
ook geen grip op. Bij de bouw moet DPE een bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid
conform het raadsbesluit. DPE laat die in haar eerste ronde heel nadrukkelijk aan orde komen,
bovendien heeft het park toegezegd garanties te zullen vragen over de inzet van lokale bedrijven
aan de drie overblijvende partijen. Op 31 mei traden twee commissarissen van DPE af, die aan
een aannemerscombinatie waren gelieerd; elke referentie naar belangenverstrengeling is volgens
B&W daarmee geheel suggestief. De NOM was in november 2010 ronduit positief over financie-
ring van DPE Next. In februari jl. gaf de NOM aan te willen lenen, maar deels met een versnelde
aflossing en een rentepercentage van liefst 10%. Uiteindelijk past het type investeringen niet in
haar financieringsbeleid, was er sprake van een te hoog risicoprofiel en legde de € 5 min. een te
hoog beslag op de investeringsruimte bij de NOM.

Wakker Emmen vraagt naar de kwalificatie van het risico dat het college in november 2010 aan
de financiering van € 5 miIn. door de NOM gaf. Want de raadsvoordracht van december ging daar
nog steeds vanuit. Nu is de NOM-toezegging van tafel, het financieel meerjarensperspectief meldt
bijv. een hoog risico bij de nog te innen subsidie ad € 17 min. en het Atalanta-project als geheel
staat bol van de exploitaties, subsidies en verwachte overige opbrengsten. Wakker Emmen maakt
zich ernstig zorgen over de risico-inschatting, aangezien B&W in december de raad deden voor-
komen dat de NOM-lening er zou komen.

Wethouder Arends wijst erop dat de NOM in het meerjarenperspectief geheel niet voorkomt. Bij
het NOM-overleg ging het indertijd om de financiering van de nieuwbouw van DPE Next. De € 5
mln. is gebaseerd op de door de NOM aangegeven maximale bijdrage. Daar is geen risicoprofiel
aan te hangen, menen B&W. Wethouder Arends zegt transparant het overlegproces met de NOM
te hebben uiteengezet.

Wakker Emmen herhaalt zijn vraag en concludeert dat de wethouder daar blijkbaar geen ant-
woord wil geven.

Burgemeester Bijl legt uit dat de verwijzing in de raadsvoordracht van december naar de NOM-
lening geen toezegging betrof. In november heeft de NOM-directie slechts de € 5 mln. als maxi-
male leningsmogelijkheid weergegeven, maar dat moest nog worden geaccordeerd door de voltal-
lige Raad van Commissarissen (RvC) met de bekende uitkomst. De NOM heeft dus i.c. geen toe-
zegging gedaan. Een risico-inschatting daarvan heeft niet plaatsgevonden.

Volgens D66 bedoelt Wakker Emmen te vragen welke waarde het college hecht aan risico’s in
het algemeen. Want als B&W al zeer positief waren over het atkomen van de NOM-lening en die
er nu niet komt, hoe moet de raad dan de overige risico-inschattingen door B&W interpreteren?
Burgemeester Bijl memoreert dat het college na het novemberoverleg niet zeker was van de
NOM-lening. Op tal van andere terreinen zijn in het kader van risicomanagement wél naar eer en
geweten bepaalde inschattingen gemaakt. Zo zijn afspraken gemaakt met GS over de RSP+-
bijdrage ad € 40 min. en hun subsidie van € 12 min., maar PS moeten daar wel mee instemmen.
DOP vraagt wanneer de wethouder en de burgemeester werden geinformeerd over de 10% rente.
Wethouder Arends antwoordt dat in het novemberoverleg een ander rentepercentage is ge-
noemd. Dat is later hoger geworden.

SP beluistert dat er eind 2010 een hoopvol verwachtingspatroon heerste over financiers als de
NOM, maar dat blijkt dus uiteindelijk niet gerealiseerd te zijn.



Wethouder Arends bevestigt dat dat een terechte constatering is. Op 29 juni is overlegd met Li-
béma, DPE en het college over de mogelijkheden inzake DPE. Libéma wilde ook de gemeente
erbij omdat men benieuwd was naar diens eventuele interesse. Afspraak was dat het verdere pro-
ces een primaire verantwoordelijkheid van DPE was. De interesse van Libéma was voor eenieder
te lezen in de bekende media en ook dat DPE een maand later niet geinteresseerd was.

Wakker Emmen vindt de verwijzing naar de media te gemakkelijk. Het had de wethouder ge-
sierd als hij zelf deze informatie naar de raad had gecommuniceerd. DPE zat in de problemen en
heeft meermalen bij de gemeente aangeklopt. Op vragen van de raad of er interesse van derden
partijen was, heeft het college steeds ontkennend geantwoord.

Wethouder Arends memoreert dat die vragen werden gesteld in het licht van DPE Next, niet
DPE. Libéma heeft B&W belet gevraagd over de nijpende financi€le situatiec rond DPE medio
2010. Dit was in bekende media als Nu.nl, Dagblad van het Noorden (DvhN) en de Omroep Bra-
bant te volgen. Het beeld dat Wakker Emmen oproept is volgens B&W volstrekt onterecht.
Begrijpt Wakker Emmen het goed dat B&W vanwege de woorden ‘DPE Next’ de raad niet over
de besprekingen met Libéma heeft geinformeerd? Was dat wel gebeurd als de fractie alleen het
woordje ‘DPE’ had gebruikt?

Wethouder Arends noemt deze uitspraak onzin. Naar eer en geweten heeft het college aan de
raad meegedeeld dat er geen interesse was van andere partijen in DPE Next. De gemeente is nooit
partij geweest in de overleggen met Libéma.

SP noemt het een sneue vertoning dat de wethouder zich verschuilt achter media als het DvhN als
voorlichter van de raad. Los daarvan heeft de raad in december uitgebreid naar andere financiers
gevraagd en dat heeft het college nadrukkelijk en bij herhaling ontkend. Mocht daar twijfel over
zijn, dan kunnen nu de videobeelden van die avond worden vertoond. SP krijgt het beeld dat nu
achteraf wordt goedgepraat dat de raad niet is geinformeerd over de interesse van Libéma.
Wethouder Arends antwoordt dat hij in december de vragen uit de raad heeft beantwoord en zo-
juist naar eer en geweten het proces heeft geschetst. Libéma heeft het college belet gevraagd over
de financiéle situatie van DPE; men had interesse daarin een oplossing te bieden. Het college
heeft Libéma voor verdere besprekingen verwezen naar DPE, maar heeft met hen pertinent niet
gesproken over de investeringen in DPE Next.

D66 erkent dat Libéma inderdaad twee keer in het DvhN voorkwam. Naar aanleiding van dat ar-
tikel heeft de raad naar gesprekken met Libéma gevraagd en dat heeft de wethouder ontkend. Als
hij nu naar het DvhN verwijst, verbaast dat D66 want dat is geen officieel gemeentelijk commu-
nicatiemiddel. Als die krant het niet had gepubliceerd, had de raad nooit van Libéma geweten.
Wethouder Arends hoort verschillende partijen het beeld oproepen als zou hij informatie hebben
achtergehouden en een geheim spel hebben gespeeld. Dat werpt hij verre van zich. Hij geeft aan
een open en transparant relaas te hebben gehouden en niets te verbergen te hebben. Het vrienden-
aandeel heeft niet de hoogste prioriteit gehad, dit zal zeker richting 2015 nadere uitwerking krij-
gen. Een ‘go’ voor DPE Next maakt het vriendenaandeel interessant. Het college waardeert de
MKBA en EEA als uiterst positief met 4.700 mensjaren tijdens de bouwfase, 820 extra bruto ar-
beidsplaatsen na realisatie en € 92 mln. aan bestedingen en volgens beide analyses zal hierdoor de
economische situatie in Emmen structureel verbeteren.

SP memoreert dat maximale flexibiliteit in arbeidsplaatsen de kurk is waar het hele project op
drijft, zoals nulurencontracten op afroepbasis. Zien B&W die als verrijking voor de gemeente?
Wethouder Arends ontkent dat die in de MKBA voorkomt. Er komen 820 structurele banen bij:
niet alleen in DPE, maar als neveneffect voor de gemeente dat voor een jaarlijks toename zorgt in
de brutobestedingen van € 65 min. bovenop de € 92 mln. bestedingen van buiten de gemeente.
Dit plan helpt Emmen vooruit. Zekerheden en garanties worden niet verstrekt. Het college wacht
nog even de TG-analyse af van de risico’s van het meefinancieren door de bouwers.

DOP zegt dat als de € 30 mIn. van een bank was gekomen, voor TG die aannemersconstructie
niet had gehoeven. Nu krijgen aannemers de opdracht en die moeten ook investeren in het pro-
ject. Naar die risico’s moeten B&W zelf nog eens goed (juridisch) kijken, niet alleen TG.



Wethouder Arends legt uit dat de gemeente zelf inderdaad een juridische check doet op (het ri-
sicoprofiel van) alle af te sluiten contracten tussen de bank en de bouwers.

D66 betoogt dat de gemeente additionele risico’s bovenop haar bijdrage afwijst, het overschrij-
dingsrisico volledig bij de aannemers legt en dit tekort kan doen aan de kwaliteit en de ambities.
Wethouder Arends geeft aan dat het contract tussen DPE en de bouwer op dat punt sluitend
moet zijn. Burgemeester Bijl denkt dat het college voornemens is, UNO en ook Draaijer & Part-
ners nog eens te benaderen om dat hele proces nog eens te toetsen. Wethouder Arends zegt er
nog steeds zeer veel hoop en vertrouwen in te hebben dat de externe financiering rond zal komen.
In de hoogste echelons van de Rabobank en de bouwers vinden hierover contacten plaats; hieruit
is het signaal af te leiden dat men er ernst van maakt om de financiering voor elkaar te krijgen.
Wakker Emmen vraagt of dit dezelfde hoop van het college is als bij de NOM.

Wethouder Arends bevestigt dat.

BGE memoreert dat bij het combinatiebezoek aan Emmen wordt gesteld dat men straks na 7-8
uur in DPE Next ook nog tijd doorbrengt in het centrum van Emmen. Ondernemersvereniging De
Koepel zet daar al vraagtekens bij en ook het bestemmingsplan maakt daar een opmerking over.
Wethouder Arends erkent dat een combinatiebezoek er met de reistijd niet inzit als dit over één
dag wordt berekend. DPE Next wordt met een bezoektijd van 7-9 uur een dagattractie, maar gaat
in haar modellen ook uit van herhalings- en meerdaagse bezoeken en die stimuleren volgens de
MKBA en de EEA de lokale economie.

BGE stelt vast dat dit een hoop is die het college nu uitspreekt.

Wethouder Arends wil i.c. niet spreken van ‘hoop’. Maar het college heeft wel vertrouwen in de
voorgelegde modellen. Het bestedingspatroon en bezoekgedrag zijn geen exacte wetenschap.

Burgemeester Bijl memoreert de betreffende stukken al gaandeweg de discussie binnen het col-
lege aan de raad te hebben verstrekt, teneinde de raad zo gedegen mogelijk in het proces te be-
trekken. Normaliter gebeurt dat na het nemen van een B&W-besluit. Kritiek op het college mag,
maar B&W menen maximale transparantie te hebben betracht. En dan moet de raad voor lief ne-
men dat het voortraject niet in de openbaarheid is gebracht. Er is onmiskenbaar sprake van staats-
steun. Over of die al dan niet geoorloofd is, hebben B&W een notitie voor de raad in voorberei-
ding die 20 september in het college komt.

SP geeft aan dat haar probleem ligt niet bij het feit dat DPE overheidssteun ontvangt, maar of die
steun de grens van het ongeoorloofde overschrijdt. Daar voelt de fractie enige risico.
Burgemeester Bijl licht toe dat daarbij over het bestaande DPE meer zorgen zijn dan over DPE
Next. De overige bevindingen staan in de notitie. Er is bijna geen dierenpark in Europa dat niet
door de overheid wordt ondersteund en die steun is steeds geoorloofd. Na de verkiezingen van
2010 zijn college- en raadsleden teruggetreden uit diverse bestuursfuncties, want de gemeente
moet gezien haar grote belang bij DPE niet op de directiestoel gaan zitten. Wel moet geregeld
worden dat DPE niet zonder toestemming van de gemeente ‘verpatst’ kan worden.

Wakker Emmen vraagt of het college een soort gouden-aandeelconstructie voor ogen heeft.
Burgemeester Bijl zegt dat deze vraag de essentie raakt, want daarbij heeft de gemeente met het
ene aandeel wel alle zeggenschap en dan komt zij weer niet af van haar voormalige positie. Ver-
kieslijker is een soort vetorecht op enkele onderdelen en voor het overige een minderheidspositie.
SP wijst erop dat een belangrijk deel van de belangen van gemeente en DPE parallel lopen, maar
wat als die strijdig zijn? Hoe kan de gemeente die belangen dan toch behartigen?

Burgemeester Bijl wil niet vooraf alle strijdige belangen uitsluiten, want dan zou de gemeente
onbeperkt haar gang kunnen gaan en dat zou naar DPE niet redelijk zijn. Ook het belang van bijv.
de WMD speelt daarbij een rol. Essentieel is dat DPE zelf en zijn doelstellingen behouden blij-
ven. De opdracht aan de NAR betreft geen second opinion over de analyses van UNO en TG. Een
raadsbesluit begin oktober betekent niet dat de gemeente meteen daarna miljoenen aan DPE
overmaakt. Eerst vindt toetsing aan de voorwaarden plaats, al biedt een raadsbesluit wel helder-



heid naar andere partijen en in het bijzonder de provincie: haar subsidie aan de gemeente voor
DPE komt niet eerder af dan dat aan de voorwaarden is voldaan.

D66 vraagt of het college heeft nagedacht over het scenario dat de raad akkoord gaat met dit
voorstel en de provincie negatief over haar subsidie besluit.

Burgemeester Bijl weet dat de provincie geheel eigenstandig kan besluiten en zij zal ook zeker
met kritische vragen komen, maar het college gaat ervan uit dat een ‘go’ van de Emmer raad ook
tot een ‘go’ van de provincie leidt, omdat het belang van DPE Next erg groot is — niet alleen voor
Emmen, ook voor Drenthe en Noord-Nederland. De provincie heeft voorts op tal van terreinen
veel ondersteuning geleverd en er is een convenant gesloten.

Het lijkt ChristenUnie logisch dat het college bij wijziging in de risico’s terugkomt naar de raad.
Burgemeester Bijl bevestigt dat. Want het college moet bijzonderheden bij de uitvoering melden
aan de raad. De raad mag daarbij uitgaan van de bestuurlijke integriteit en professionaliteit bij het
college. Daarnaast benut men de kwartaalrapportages van Atalanta voor de reguliere project-
voortgang. Het college heeft overlegd met een combinatie lokale aannemers — op een groot be-
drijf buiten de gemeente na — over de aanbesteding voor DPE Next, die niet door de selectie was
gekomen. Zij hadden verzuimd vragen te stellen aan DPE over de selectiecriteria. Bij de uitverko-
ren aannemers zitten ook lokale aannemers. Het college verricht geen actie om de aannemers-
combinaties alsnog toe te voegen aan de selectie, want dan zou men zich inhoudelijk met de aan-
besteding bemoeien en daar is DPE verantwoordelijk voor. Wel is het lokale en regionale gehalte
bij de definitieve vaststelling van het contract te bepalen. De deelneming in DPE Next moet eerst
aan GS worden voorgelegd en zal in de raadsvergadering van oktober of november terugkomen.

Wethouder Houwing noemt het nieuwe theater na 35 jaar een mijlpaal voor cultureel Emmen en
de wijde omgeving. Het raamkrediet van € 40 min. is op grond van businesscase 7.0a voldoende
om een volwaardige theatervoorziening te bouwen inclusief alle functies, een hoge architectoni-
sche uitstraling en een synergische integraliteit met DPE Next. In principe heeft de raad via goed-
keuring van de verzelfstandiging van De Muzeval al ‘ja’ gezegd tegen het nieuwe theater. De
klankbordgroep denkt nog steeds hierin mee. Op dit moment vindt de architectselectie plaats, er
zijn nog vijf kandidaten over. Rond de jaarwisseling hopen B&W dit af te kunnen ronden.
GroenLinks vraagt of het daarbij gerenommeerde namen betreft.

Wethouder Houwing bevestigt dit, vanwege de eis van hoogwaardige architectuur. De namen
zijn al eerder bekendgemaakt. Uiteraard is de raad betrokken bij het hele proces. Het college heeft
de raad ook tijdens een sessie in Erica expliciet gevraagd hoe dit het beste vorm te geven, maar
hier nooit reacties op gekregen. DPE onderstreept zelf ook het belang van de stadscamping en
overige verblijfsaccommodaties in de omgeving; het dierenpark blijft ook in de toekomst hét toe-
ristische visitekaartje van Emmen en Drenthe waarbij de uitdaging is om bezoekers langer voor
de regio vast te houden. Ontwikkelingen als de vaarverbinding Erica-Ter Apel, GreenMeets, het
Veenpark, Naturpark Mohr en het TROP spelen daarop in en de recreatief-toeristische sector
wordt uitgedaagd verbindingen met DPE Next te maken. 16% van de toeristische banen in Dren-
the bevinden zich in de gemeente Emmen en dat vindt het college een heel belangrijk gegeven.
Wethouder Houwing memoreert het compliment van de DOP over het openbaar maken van de
TG-rapportage. Het had die fractie gesierd als men dat compliment had gemaakt toen de besluit-
vorming over TG aan de orde was. Toen stemde de DOP tegen.

DOP is door voortschrijdend inzicht zeer tevreden over TG en hecht veel waarde aan zijn advies.
Wethouder Houwing betoogt dat dit voorstel, waaronder het nieuwe theater, uitvoering geeft aan
het eerdere raadsbesluit van december 2007. Als het besluit over het nieuwe theater was uitge-
steld, had aanvullend moeten worden geinvesteerd in De Muzeval en dat heeft het college mee-
gewogen. Binnen het maximum van € 40 min. zijn de voorliggende ambities en plannen te reali-
seren. Of dat bedrag ook geheel nodig is, zal moeten blijken uit de aanbestedingen. Over de dek-
king van het theater komt raad geen aanvullend voorstel: die was al meegenomen in het financiéle
meerjarenperspectief. € 40 min. is het plafond, de precieze kosten zijn nu moeilijk in te schatten.



CDA betoogt dat, kijkend naar het budgetrecht, het meerjarenperspectief nog niet is vastgesteld.
Wethouder Houwing wijst erop dat met de raad dit besluit de € 40 mln. aan raamkrediet ter be-
schikking stelt. Burgemeester Bijl voegt hieraan toe dat de dekking er is en die zal het college de
raad via een separaat overzicht van de koppeling met het meerjarenperspectief doen toekomen.

Wethouder Jumelet betitelt DPE Next als impuls voor het culturele leven in Emmen en Drenthe,
waarvan het unieke conceptkarakter door DPE en UNO is onderschreven. De werkgroep gaat
naarstig nadenken over hoe de exploitatie van het theater is vorm te geven; daarnaast zal het Mu-
zeval-personeel naar DPE gaan en de inkooporganisatie met betrekking tot het culturele pro-
gramma is in ontwikkeling. Het hiermee gemoeide bedrag wordt geschat op vijf ton; uiteindelijk
moeten de afspraken met DPE hierover nog definitieve vorm krijgen.

LEF! anticipeert op de kans dat DPE Next bij toekomstige exploitatietekorten weer bij de ge-
meente zal aankloppen. Het neerleggen van de verantwoordelijkheid bij DPE vindt de fractie te
gemakkelijk. 2015 is nog wel heel ver weg om concrete afspraken over de exploitatie te maken.
Op korte termijn wenst LEF! inzage in hoe de procedure daarnaartoe gestalte gaat krijgen.
Wethouder Jumelet antwoordt dat bij goedkeuring van het raadsvoorstel die procedure meteen
in gang zal worden gezet als het gaat om kwijtscheldingseisen, programmering e.d. In de samen-
werking met DPE zien beide partijen de synergie van theater en dierentuin. De exploitabiliteit van
het theater is zeker mogelijk, maar daar moeten wel goede afspraken over komen.

Wethouder Kuper zegt dat in december 2010 expliciet is besloten dat de erfpachtcanon voor de
Traverse-Zuid buiten de invordering viel en de € 1,7 min. ten laste van de gemeentebegroting
kwam als onderdeel van een saneringsoperatie waarbij ook WMD een veer moest laten. Het col-
lege betreurt het als men de indruk heeft gewekt dat dit bedrag was terug te verdienen.

D66 vindt de zinsnede ‘het gedurende vijf jaar buiten de invordering stellen’ in het raadsbesluit
misleidend. Deze impliceert dat vanaf medio 2015 die € 1,7 mln. alsnog zou zijn in te vorderen.
Met ingetrokken toezeggingen zoals die van de NOM wordt het wel een erg onduidelijk geheel.
Wethouder Kuper heeft in december gepoogd het saneringsresultaat uiteen te zetten, maar er-
kent dat men daar niet goed over heeft gecommuniceerd en dat betreurt wethouder Kuper.

VVD informeert voor de duidelijkheid of het klopt dat deze € 1,6 mln. restantwaarde inderdaad
niets heeft te maken met de € 1,7 min. uit december 2010.

Wethouder Kuper bevestigt dat.

D66 vraagt zich dan de noodzaak af van het collegebesluit uit april om geen rekening meer te
houden met de bewuste erfpachtsom.

Wethouder Kuper antwoordt dat met de sluiting van de centrumlocatie het economische nut van
de Traverse voor DPE vervalt en dan vindt de gemeente het onterecht om vanaf 2016 opnieuw
erfpacht in rekening te brengen. Vandaar het voorstel de resterende boekwaarde ad € 1,6 mln. ten
laste te brengen van het SIOF, zodat die uit de begroting weg is. Al was het misschien ‘netter’
geweest uit de algemene reserves te putten, wat GroenLinks opperde. De keuze voor het SIOF
was een pragmatische: in het SIOF was nog dekkingsruimte. In een openbare sessie stemde de
ene helft van de klankbordgroep voor en de andere helft tegen de sloop van de Traverse. Dit stemt
tot nadenken bij het college over de toekomst van deze voorziening.

D66 vraagt andere fracties naar de oorspronkelijke inschatting van de te innen erfpacht. Is dat
vergelijkbaar met de hoogte van de boekwaarde?

Wethouder Kuper zal dat nog checken, maar schat dat die som inderdaad rond € 1,6 min. ligt.
De gemeentelijke organisatie is volgens het college absoluut voldoende bekwaam dit megapro-
gramma voor elkaar te krijgen, al vraagt dat het uiterste van de medewerkers. Zo worden ontwik-
kelingen als de Albert Heijn-locatie, het Willinkplein, de ondertunneling en overige infrastructuur
en bereikbaarheid, de Wilhelminastraat, de kruising-Stadionweg, Station-Zuid en de renovatie
van het gemeentehuis (nagenoeg) in eigen beheer uitgevoerd, waarbij in sommige gevallen al



duidelijk is dat de uitvoering binnen het budget is gebleven. Het enthousiasme van de eigen me-
dewerkers is door die enorme uitdaging ook sterk vergroot.

Het is LEF! vooral te doen om of het college voldoende zicht heeft op de kwaliteiten die de orga-
nisatie op enig moment nodig heeft om het project te doen slagen.

Wethouder Kuper bevestigt dit. Tijdelijk zijn externe mensen ingehuurd, maar over het alge-
meen is de uitvoering ingevuld met eigen personeel.

Wethouder Sleeking betoogt dat over de esthetische invulling van de Traverse op het nieuwe
plein nog is te discussiéren, maar duidelijk is wel dat die bij de vormgeving wordt betrokken,
evenals de landschappelijke inpassing. Besluit over de afbraak van de Traverse wordt bij het be-
sluit over de pleinrealisatie genomen. Er is volgens B&W geen groter compliment denkbaar dan
dat van de heer Balothra over het in eigen beheer uitvoeren door de gemeente van de vormgeving
van de tunnel en het plein. Het bestemmingsplan besteedt bijzondere aanpassing aan de randen
van het nieuwe park: een openbaar, esthetisch afgescheiden gebied van 20 ha. met additionele
landschappelijke inpassing ad ca. € 1,5-3,0 min. Dit staat los van de investering die via de EM-
CO-groep wordt geregeld. Op de eerstkomende raadsvergadering staan twee bestemmingsplannen
voor Atalanta op de rol. Bij goedkeuring door de raad kunnen daar bezwaar- en beroepsprocedure
uit voortvloeien, maar vanwege de Crisis- en Herstelwet heeft de Raad van State beperkte besluit-
tijd. Daar is in de planning rekening mee gehouden; op dit moment hebben B&W geen enkele
aanleiding dat hierdoor vertragingen zullen ontstaan.

Voorzitter Horstman concludeert dat de voorgenomen deelneming in DPE Next na het voorleg-
gen aan GS Drenthe terugkomt op de raadsagenda. Ook heeft de raad tijdens de komende raads-
vergadering de kans haar wensen en bedenkingen in te brengen op het raadsvoorstel Realisatie
DPE Next. Punt 13 (bekrachtiging geheimhouding) wordt hieruit gehaald. Tot slot stelt voorzit-
ter Horstman voor dat het raadsvoorstel als B-stuk naar de raad gaat. Hier gaan de commissies
mee akkoord.

6. Actuele mededelingen vanuit het college/presidium

Er zijn geen mededelingen.

7. Ingekomen stukken vanuit het college/presidium: n.v.t.

8. Sluiting

Voorzitter Horstman sluit af met de opmerking dat de vergadering lang is uitgelopen, maar de

relevantie van het onderwerp gaf daar alle aanleiding toe. Hij sluit hierna om 22.03 uur de verga-
dering onder dankzegging.



